

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	17998262
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	RODRIGUEZ VASQUEZ JAVIER ANDRES
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	24/04/2018 02:35:09 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO	ALVARADO PEREZ DIONICIO SEGUNDO	DNI	17851215	02/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO	ANGULO SANTILLAN EDWIN GUSTAVO	DNI	18008991	03/07/2017	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO	JULCA OBESO DOMINGO ISAIAS	DNI	18005174	01/07/2016	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO	VASQUEZ MAURICIO ELENA AURORA	DNI	18006185	02/01/2007	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional					
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	Fecha de aprobación:	-	Año inicio:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	Fecha de aprobación:	-	Comentarios:	

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	12	0	12	0	5	1	1	10	0	1874103	1586358	287745	7	68000	0	0
Obras por contrata	2	2	0	0	2	0	1	1	1	2726395	2699000	27395	0	0	0	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	39	38	100026	99174
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada				
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	8	8	16316	17816
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros	56	60	202633.74	187268.52
Servicios de terceros	78	4	60291.25	4090
Locación de servicios	106	15	133053.77	15670
Otros	0	19	0	10250

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO: OTROS REGIMENES: SE REFIERE A CONVENIOS CON HOSPITALES Y COLEGIOS.

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
384892	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE SAN IGNACIO ENTRE LA CALLE INDUSTRIA Y LA CALLE ZARUMILLA DEL SECTOR PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	01/06/2017	ADECUADA CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SAN IGNACIO ENTRE LA CALLE LA INDUSTRIA Y LA CALLE ZARUMILLA	176025	215862	SE HA PRESENTADO INCREMENTO EN EL COSTO DEL COMPONENTE E POR LA MODIFICACIÓN EN LA PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE POR ASFALTO EN FRIO POR EL PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE EN CALIENTE	04/07/2017	04/08/2017	INVERSIÓN	SÍ	04/07/2017	31/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	15000	15000					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	17896	17896					
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	0	100	100	4022	4022					
	PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE	Porcentaje	0	100	100	150482	150482					
	PINTADO COMPLEMENTARIO	Porcentaje	0	100	100	2806	2806					
	SEGURIDAD EN OBRA	Porcentaje	0	100	100	4086	4086					
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	Porcentaje	0	100	100	2262	2262					
	SEÑALIZACION VERTICAL	Porcentaje	0	100	100	5000	5000					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	4000	4000					
TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	100	10308	10308						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

386158	CREACION DE LA VIA DE ACCESO CARROZABLE AL SECTOR MENOCUCHO - OROYA -JESUS MARIA, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	23/06/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL VIA DE ACCESO AL C.P MENOCUHO- OROYA-JESUS MARIA, EN EL DISTRITO DE LAREDO	183233	226909	SE AGREGO MAS PARTIDAS COMO: OBRAS PROVISIONAL ES, LIMPIEZA FINAL Y OTROS	03/07/2017	01/09/2017	INVERSIÓN	Sí	03/07/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	10000	10000					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	87	87	87	19718.96	19718.96					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	TRAMO JESUS MARIA - OROYA : CONCRETO ARMADO	Porcentaje	87	87	87	12510.55	12510.55					
	TRAMO JESUS MARIA - OROYA: MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	87	87	87	19113.37	19113.37					
	TRAMO JESUS MARIA -OROYA: OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	87	87	87	1968.80	1968.80					
	TRAMO MENOCUCHO - OROYA : OBRAS PRLEIMINARES	Porcentaje	87	87	87	6873.64	6873.64					
	TRAMO MENOCUCHO - OROYA: ESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	87	87	87	13257	13257					
	TRAMO MENOCUCHO - OROYA: LIMPIEZA DE LA OBRA	Porcentaje	87	87	87	2000	2000					
	TRAMO MENOCUCHO - OROYA: MANTENIMIENTO DE ACEQUIAS	Porcentaje	87	87	87	5400	5400					
	TRAMO MENOCUCHO - OROYA: MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	87	87	87	136466.68	136466.68					
	TRAMO MENOCUCHO - OROYA: OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	100	100	100	5000	5000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190686	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA DOBLE VIA LAREDO-PORVENIR, AVENIDA TRUJILLO Y AVENIDA SIN NOMBRE (ENTRE CARRETERA INDUSTRIAL HASTA AVENIDA TRUJILLO), DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	24/02/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA DOBLE VÍA LAREDO-PORVENIR, AVENIDA TRUJILLO Y AVENIDA SIN NOMBRE (ENTRE LA CARRETERA INDUSTRIAL HASTA AVENIDA TRUJILLO) DEL DISTRITO DE LAREDO	2774422	2774422		04/08/2017	02/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	04/08/2017	22/09/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AVENIDA SIN NOMBRE	Porcentaje	100	100	100	420183	420183					
	AVENIDA TRUJILLO	Porcentaje	100	100	100	361921	361921					
	DOBLE VÍA LAREDO	Porcentaje	100	100	100	1911510	1911510					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	40404	40404					
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	40404	40404					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2393288	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LAS CALLES PAITA Y SALAVERRY CENTRO POBLADO DE LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD	18/10/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLE PAYTA Y CALLE SALAVERRY	202269	202269	EN EL MONTO DE PRESUPUESTO O NO EXISTE VARIACIÓN	09/10/2017	07/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	09/10/2017	15/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	10000	10000					
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	16934	16934					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	164880	164880					
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	100	100	4455	4455					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	6000	6000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397131	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES SAN ANTONIO - SANTIAGO DE CHUCO Y PIURA DEL SECTOR EXCAMPAMENTO, CENTRO POBLADO DE LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD	09/10/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE SAN ANTONIO, SANTIAGO DE CHUCO Y PIURA DEL SECTOR EX CAMPAMENTO DEL DISTRITO DE LAREDO	285132	285132	NO EXISTE VARIACIÓN EN PRESUPUESTO	24/10/2017	07/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	24/10/2017	30/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	12000	12000					
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	24194	24194					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	241938	241938					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	1000	100	7000	7000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2399552	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE TUMBES DEL SECTOR EXCAMPAMENTO CENTRO POBLADO DE LAREDO - DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD	13/11/2017	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE TUMBES DEL SECTOR EXCAMPAMENTO CENTRO POBLADO DE LAREDO	107612	107612	NO EXISTE VARIACION DE PRESUPUESTO	06/12/2017	04/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	06/12/2017	13/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	4000	4000					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	13123	13123					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	83012	83012					
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	100	100	4477	4477					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	3000	3000					

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: