

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 0000000663**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 01 TILLAMIG  
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO [301132]


MES : JULIO  
FECHA DE DOCUMENTO : 19/07/2021  
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
JUSTIFICACIÓN : c.p la obra de la bocatoma 2503312

FECHA APROBACION 19/07/2021  
ESTADO CERTIFICACION APROBADO


N° DE DOCUMENTO 097-2021-UACP

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA PRG/PROD/PRXCT/A/OBFFN. DIVF GRPF META FFRB CGTTGSGSGDESIESPD	MONTO
<b>0001 INICIAL</b>	
0042 2503312 4000100 10 025 0050 CONSTRUCCION DE BOCATOMA	1,513,056.29
0006 MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO	1,513,056.29
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,513,056.29
19	
6 GASTOS DE CAPITAL	1,513,056.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,513,056.29
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,513,056.29
2.6.2 OTRAS ESTRUCTURAS	1,513,056.29
3	
2.6.2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	1,513,056.29
2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,513,056.29
<b>TOTAL</b>	<b>1,513,056.29</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>	<b>1,513,056.29</b>
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>1,513,056.29</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO  
  
Lic. Adm. José B. González Mercado  
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación  
Sello Y Firma



**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 0000000667**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO [301132]

MES : JULIO  
FECHA DE DOCUMENTO: 19/07/2021  
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
JUSTIFICACIÓN : C.P POR LA OBRA DE LA BOCATOMA 2473427



FECHA APROBACION: 19/07/2021  
ESTADO CERTIFICACION: APROBADO

N° DE DOCUMENTOS: 999-2021-UACP

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA PRG/PROD/PRÁCT/IA/OB/FN. DIV/ GRPF META FFRBCGTTGSGSGDESIESPD	MONTO
<b>0001 INICIAL</b>	
0042 2473427 4000100 10 025 0050 CONSTRUCCION DE BOCATOMA	1,866,254.64
0106 MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO	1,866,254.64
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,866,254.64
19	
6 GASTOS DE CAPITAL	1,866,254.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,866,254.64
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,866,254.64
2.6.2.2 OTRAS ESTRUCTURAS	1,866,254.64
3	
2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	1,866,254.64
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,866,254.64
<b>TOTAL</b>	<b>1,866,254.64</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>	<b>1,866,254.64</b>
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>1,866,254.64</b>


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**  
 Lic. Adm. José B. González Mercado  
 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
 Presupuesto y Planificación  
 Sello Y Firma


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**  
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
 Y CONTROL PATRIARCIAL  
**RECIBIDO**  
 20 JUL 2021  
 Exp. N° ..... Folio .....  
 Hecho en ..... a las .....  
 08:06 am  


**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 0000000671**  
(EN SOLES)


DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO [301132]  
MES : JULIO  
FECHA DE DOCUMENTO : 21/07/2021  
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
JUSTIFICACIÓN : C.P. PARA LA OBRA DE LA BOCATOMA 2473145

FECHA APROBACION: 22/07/2021  
ESTADO CERTIFICACION: APROBADO

N° DE DOCUMENTO: 0912-2021-UACP

DETALLE DEL GASTO	MONTO
SECUENCIA PRGPROD/PRXCT/AMOBFFN. DIVF GRPF META FFRB CGTTGSGSGDESEIESPD	
0001 INICIAL	2,074,886.19
0042 2473145 4000100 10 025 0050 CONSTRUCCION DE BOCATOMA	2,074,886.19
0114 MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADÍO	2,074,886.19
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19	2,074,886.19
6 GASTOS DE CAPITAL	2,074,886.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,074,886.19
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,074,886.19
2.6.2 OTRAS ESTRUCTURAS	
3	2,074,886.19
2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	2,074,886.19
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,074,886.19
<b>TOTAL</b>	<b>2,074,886.19</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>	<b>2,074,886.19</b>
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>2,074,886.19</b>


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO**  
 Lic. Adm. José B. González Mercado  
 PLANEACION Y PRESUPUESTO  
 Presupuesto y Planificación  
 Sello Y Firma

  
 RECIBIDO  
 22 JUL 2021  
 Dig. N° .....  
 12.43 p.m.